

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
села Ново-Кусково
Асиновского района Томской области»

Школьная ул., д.57,с. Ново-Кусково,
Асиновский район, Томская область, 636810
Телефон: (241) 4-51-80
E-mail: nkus@asino.tomsknet.ru

Менеджеру проекта «Современная школа»
Филипповой Н.А.


директора МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково
Асиновского района Томской области»
Маковеевой Т.Б.

17.06.2019 № 999/01-23

Календарный план-график ремонтных работ помещений, на базе которых в 2019 году будет создан Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	Наименование (вид) работ (с конкретным указанием видов работ)	Дата начала работ	Планируемая дата окончания работ	ФИО ответственного лица
1	Ремонтно-отделочные работы: - очистка и отбивка вручную стен и потолков; - сплошное выравнивание внутренних поверхностей; - грунтовка; - окраска; - установка перегородки	07.06.2019 29.06.2019	21.06.2019 10.07.2019	Третьякова В.М., Маковеева Т.Б.
2	Плотничные работы: - разборка покрытий полов; - укладка лаг, устройство настила; - устройство оснований полов из фанеры; - укладка линолеума; - разборка и установка дверных проёмов в перегородках	22.06.2019	28.06.2019	Третьякова В.М., Маковеева Т.Б.
3.	Электромонтажные работы: - демонтаж светильников, щитка; - пробивка в кирпичных стенах борозд; - провод осветительных сетей; - монтаж новых светильников, щитка, выключателей, розеток	07.06.2019 06.07.2019	21.06.2019 10.07.2019	Третьякова В.М., Маковеева Т.Б.

Примечание: начало всех работ – 07.06.2019; окончание всех работ – 10.07.2019 (согласно договору от 07.06.2019 № 6, подрядчик - ООО «Спектр-Строй», директор - Третьякова В.М.)



Т.Б. Маковеева